Городской округ Краснотурьинск

График производства работ

«Капитальный ремонт части здания (фундамент (цоколь), стены, балкон) ОСП ДК Горняк»
	Наименование работ по контракту
	Начало работ по контракту
	Начало работ фактически
	Процент выполнения работ, %

	
	
	
	

	Демонтажные работы по ремонту балкона
	25.05.2020
	01.05.2020
	100

	Демонтажные работы по усилению цоколя
	25.05.2020
	04.05.2020
	100

	Демонтажные работы крыльца, двери, водосточные системы 
	05.06.2020
	11.05.2020


	100

	Монтажные работы по ремонту балкона
	10.06.2020
	
	80

	Монтажные работы по усилению цоколя
	20.06.2020
	18.05.2020
	100

	Монтажные работы крыльца, двери, водосточные системы
	30.07.2020
	
	90

	Земляные работы
	30.07.2020
	18.05.2020
	100

	Покрытие ПД 4 
	15.08.2020
	
	70

	Покрытие ПБ1
	15.08.2020
	
	100

	Установка бетонных лотков
	20.08.2020
	не начато
	-

	Покрытие газонов почвой
	22.09.2020
	не начато
	-

	Всего по Контракту: 
	
	
	-


	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	МБУК го Краснотурьинск «ЦКС»


	
	ООО «СпецСтрой-Холдинг»

	Директор_______________ / Н.С. Бусыгина/

М.П.
	
	Генеральный директор_______________ / К.С. Нарибекян /

М.П.


